Bastidores





Separação de tarefas

Conforme reunião inicial realizada no dia 07/08/2023 foram definidas as tarefas de cada integrante do grupo sendo:

Antonio Carlos: Desenvolvimento do site;

Antonio Marcos: Escopo;

Bruno Cirbelli: Desenvolvimento do site, identidade visual;


Caio Vinicius: Desenvolvimento do site, criação de controle de atividades no

Monday;

Camilla Stopa: Pitch, bastidores;

Daniel Lira: Desenvolvimento do site, criação do github para o squad.

Atividades conforme Monday



Cronograma

Entrega do protótipo: 01 de setembro de 2023;

Aprimoraremos o sistema e começaremos a alimentar o banco de dados: 09 de novembro;

Entregaremos o projeto completo e pronto para impactar vidas: 19 de janeiro de 2024.



Desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento se reuniu 17 vezes via teams para que ao longo de 21 dias até a finalização do protótipo do site, no dia 28 de Agosto.

A equipe desenvolveu o pitch após a finalização do protótipo do site sendo finalizado em 27 de Agosto.



Registro de alterações GitHub

Segundo registros no histórico de GitHub foram realizadas alterações pelos integrantes:

Antonio Carlos: 13 alterações;

Antonio Marcos: 15 alterações;

Bruno Cirbelli: 2 alterações;

Caio Vinicius: 21 alterações;

Camilla Stopa: 1 alteração;

Daniel Lira: 22 alterações



Dificuldades encontradas

As maiores dificuldades encontradas na realização do projeto até o momento foi difuldade de comunicação e dificuldade em encontrar horário comum para que todos os integrantes estivessem reunidos ao mesmo tempo para reuniões de definição.



Pontos de Melhoria

Conforme identificado as dificuldades na realização da tarefa os pontos de melhoria são facilitar a comunicação e entrosamento.



Obrigado!